

МУ «Управление образования Курчалоевского муниципального района»  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  
**«БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5»**  
**(МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №5»)**

МУ «Курчалойи муниципалитетин кӧштан дешаран урхалла»  
**Муниципалитетин бюджетин эокъаралешаран учреждение**  
**«№5 ЙОЛУ БАЧИ-ЮРТАРА ЮККЪЕРА ШКОЛА»**  
**(МБЮУ «№5 йолу Бачи-Юртар ЮШ»)**

### ПРИКАЗ

от 10.04.2022г.

№55-од

с.Бачи-Юрт

**Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», с учетом утвержденных концепций преподавания предметных областей и отдельных учебных предметов (протокол решения Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 № ПК-1вн), от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», на основании примерных рабочих программ учебных предметов основных образовательных программ начального общего, основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.09.2021 № 4), Подожением Муниципального органа, осуществляющее управление в сфере образования (МУ «Управление образования Курчалоевского муниципального района», утвержденное Решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района от 14.07.2021 № 244-67-3, в целях организации подготовки к введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, на основании приказа №16-од от 28.01.2022г. УО Курчалоевского муниципального района

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №5» на период до 2026 года (Приложение 1).

2. Создать рабочие группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) в МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №5» (Приложение 2).

1) координаторами рабочих групп назначить методиста начальных классов Эсуеву Л.Р. и зам директора по УВР Алиеву М.Д.

3. МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №5» обеспечить:

1) выполнение плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 1);

2) обучение в первых классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 с 01.09.2022 г.;

3) обучение в пятых классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 с 01.09.2022 г.

4. Рабочим группам по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №5»:

1) организовать работу в подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий (Приложение 1);

2) мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлена



Х.А. Аларханова

М.Д. Алиева

Л.Р. Эсуева

Рабочие группы

№	Ф.И.О.	группа	
1	Эеуева Лайла Рамзановна	Координатор ФГОС НОО	
2	Альбекова Марха Хамзатовна	1 группа	
3	Амхалова Иман Лечиевна		
4	Базаева Яха Бацуевна		
5	Борщикова Лиана Руслановна		
6	Дускуева Миспа Лечиевна		
7	Майрханова Хадижат Джималдиевна		
8	Раисова Бирлант Магомедовна		2 группа
9	Хамзатова Эсет Лечиевна		
10	Хасаева Роза Алимхажиевна		
11	Эдилханова Хава Шейх-Магомедовна		
12	Ядуева Седа Амировна		
13	Яндарбасва Патимат Сайд-Салимовна		
14	Кагерманова Айгуль Мухтаровна		
15	Алиева Милана Данилбековна	Координатор ФГОС ООО	
16	Ахмурзав Хизир Олхазурович	3 группа	
17	Байсангурова Залина Кудусовна		
18	Бенниева Малика Бухариевна		
20	Джамалдинов Исмаил Сулиманович		
21	Ибрагимов Зубайра Исмаилович		
22	Идрисова Зайнаби Абуезидовна		
23	Испаева Алет Им-Алиевна		
24	Магомадов Ризван Русланович		
25	Мидаева Зульфия Нураднеевна		
26	Мусостов Мовлади Хумайдович		4 группа
27	Сумбуралиев Саламу Зималиевич		
28	Тимерсултанов Аслан Русланович		
29	Тураев Анзор Дарданлович		
30	Халимов Али Магомед-Эмиевич		
31	Хусиханова Румиса Акбулатовна		
32	Чермыханова Зарета Айсолтановна		
33	Эльдаров Арби Абдулхаирович		
34	Ядуева Зулихан Сайд-Магомедовна		
35	Ясаева Залина Мухмадовна		

**Дорожная карта  
мероприятий в МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №5» по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО на 2022–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся ОО о постепенном переходе на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	апрель 2022 года, август 2022 года	Нормативно-правовая документация постепенного перехода на новый ФГОС НОО и ООО на официальном сайте ОО
3	Организация методического сопровождения педагогов в условиях реализации обновленных ФГОС НОО	Апрель 2022	Семинар «Внедрение требований обновленных ФГОС»
4	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах 2022/2023 у.г., посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, Ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
5	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах 2022/2023 у.г., посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, Ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
6	Методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС	Май 2022 года- 2027 год	Семинар «Реализация обновленных ФГОС в деятельности учителя: управленческий и педагогический аспект»



7	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
8	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	апрель 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
9	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	апрель 2022 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
10	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
11	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	май 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
12	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Апрель 2022 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
13	Рассмотрение и обобщение информации о требованиях к	Август 2022	Семинар-совещание

	условиям реализации обновленных ФГОС		
14	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
15	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
17	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Август 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
18	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
19	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022–август 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
20	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
21	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.09.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
22	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы	До 01.09.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке

	ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО		основной образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
23	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
26	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
27	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
28	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО.



	год		План внеурочной деятельности ООО
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
32	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
33	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
34	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
35	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями



36	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
37	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022года	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
38	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
39	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, Ежегодно с 2022	<p>Планы работы ШМО.</p> <p>Протоколы заседаний ШМО</p>

		по 2026 годы	
40	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
41	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
42	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
43	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООС по новому ФГОС ООС	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООС по новому ФГОС ООС
44	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООС и реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
45	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООС и реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС</b>			
46	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС	Август 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
47	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС	Январь 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР
48	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих	Ежегодно в	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов

	кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	течение всего периода с 2022 по 2027 годы	педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР
49	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
50	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов
51	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
52	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
53	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации